
 

 

Acuerdo de 5 de diciembre de 2023 de la Secretaria de Estado de Energía y 

Presidenta de E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), 

M.P., por el que se amplía el plazo de ejecución de las actuaciones 

subvencionadas por Resolución de 6 de octubre de 2022, por la que se aprueba la 

concesión de ayudas correspondientes a la segunda convocatoria del programa 

de incentivos a proyectos piloto singulares de comunidades energéticas, en el 

marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la 

Unión Europea-NextGenerationEU (Programa CE IMPLEMENTA),  formalizada por 

Resolución de 12 de enero de 2022, y cuyas bases reguladoras fueron 

establecidas mediante la Orden TED/1446/2021, de 22 de diciembre. 

La Resolución de 12 de enero de 2022, del Director General de E.P.E Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P., formaliza la segunda convocatoria 

del programa de incentivos a proyectos piloto singulares de comunidades energéticas 

(Programa CE IMPLEMENTA), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación 

y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU (extracto publicado 

en B.O.E. nº12 del 14 de enero de 2022), cuyas bases reguladoras fueron establecidas 

mediante la Orden TED/1446/2021, de 22 de diciembre. Dicha convocatoria establece 

en el apartado 1 de su disposición decimocuarta respecto a la realización y justificación 

de la inversión y ejecución de las actuaciones objeto de ayudas que:  

“1. El plazo para la realización de las inversiones subvencionables y ejecución de las 

actuaciones objeto de las ayudas será de catorce (14) meses que se computará siempre 

a partir de la fecha de notificación de la resolución favorable de concesión de ayuda, 

según establece el artículo 21 de las bases reguladoras.”  

En este contexto, la Resolución de 6 de octubre de 2022, por la que se aprueba la 

concesión de ayudas correspondientes a la segunda convocatoria del programa de 

incentivos a proyectos piloto singulares de comunidades energéticas (Programa CE 

IMPLEMENTA), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 

financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU, establece en cuanto a la 

realización de las actuaciones que:  

“El plazo para la realización de las inversiones subvencionables y ejecución de las 

actuaciones objeto de las ayudas será de catorce (14) meses, que se computará 

siempre a partir de la fecha de notificación de la presente resolución, según establece 

el artículo 21 de las Bases Reguladoras y la disposición decimocuarta de la 

convocatoria”. 

Por lo que el plazo previsto de finalización de ejecución de las actuaciones 

subvencionadas es el 7 de diciembre de 2023.  

El artículo 32.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas establece que, salvo precepto en contrario, 

podrá concederse, de oficio, una ampliación de los plazos establecidos que no exceda 

de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican 

derechos de terceros. Así mismo se prevé que la decisión sobre la ampliación deberá 

producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate y que, en 

ningún caso, podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. 

Así, de acuerdo con lo señalado en dicho precepto, y teniendo en cuenta lo siguiente:  



 

1.- El cumplimiento del objetivo CID 111 del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia se consigue con la “Finalización de al menos 37 proyectos piloto 

relacionados con la energía, con la participación de la comunidad local, sobre la base 

de una hoja de ruta en la que se detallen las acciones llevadas a cabo y los próximos 

pasos. Estos proyectos piloto podrán incluir procesos participativos, apoyo a la creación 

de comunidades locales de energía o el despliegue de los propios proyectos de energías 

renovables.” Y que debe estar cumplido a finales del año 2024, según lo definido en la 

Adenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que ha prolongado un 

año la consecución de este objetivo respecto a la fecha inicial.  

De no concederse la ampliación de plazo a estos proyectos, existe el riesgo de que una 

parte de estos proyectos no concluyan y por tanto no lleguen a contribuir al objetivo. 

2.- En la convocatoria objeto de esta resolución se han presentado solicitudes de 

ampliación de plazo por, prácticamente, todos los expedientes beneficiarios de la misma. 

Lo que demuestra lo ajustado de los plazos para que los interesados realicen las 

inversiones.  

3.- El carácter innovador de este programa de ayudas y la tipología de beneficiario y 

actuación a apoyar, junto con el contexto en cadenas de suministro y el sector energético 

causados tanto por la situación postpandemia como por la invasión de Ucrania por parte 

de Rusia, que han incidido en la ejecución de los proyectos subvencionados, siendo así 

que, con el objeto de evitar una pérdida de proyectos (por renuncia o por imposibilidad 

de finalizarlos en plazo) que pueda comprometer el cumplimiento del objetivo PRTR CID 

111 mencionado anteriormente, se considera que la medida más adecuada para 

garantizar el cumplimiento del citado objetivo es conceder, de oficio, una ampliación 

general del plazo de ejecución de los mismos. 

Con ello no se perjudican derechos de terceros, puesto que se permite ejecutar la 

actuación subvencionada en un plazo superior a todos los beneficiarios del programa 

de ayudas, otorgándose el mismo plazo a todos ellos. 

Asimismo, la ampliación objeto del presente acuerdo se aprueba antes del vencimiento 

del plazo de ejecución inicialmente establecido, así como respeta el plazo máximo de 

ejecución previsto por el artículo 21.2 de la Orden TED/1446/2021, de 22 de diciembre.   

En su virtud, de conformidad con la propuesta formulada por el Consejo de 

Administración en su sesión número 368, de fecha 5 de diciembre de 2023,  

Acuerdo 

Primero: Ampliar el plazo de ejecución de las actuaciones subvencionadas por 

Resolución de 6 de octubre de 2022, por la que se aprueba la concesión de ayudas 

correspondientes a la segunda convocatoria del programa de incentivos a proyectos 

piloto singulares de comunidades energéticas, en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU 

(Programa CE IMPLEMENTA), formalizada por Resolución de 12 de enero de 2022, y 

cuyas bases reguladoras fueron establecidas mediante la Orden TED/1446/2021, de 22 

de diciembre, en siete meses más, por lo que todas las actuaciones subvencionadas 

correspondientes deberán encontrarse finalizadas el 8 de julio de 2024.  

Segundo: Ordenar la notificación a los interesados del presente acuerdo mediante su 

publicación en la sede electrónica de este Instituto, de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 15.1 de la Orden TED/1446/2021, de 22 de diciembre; significándose que, a 

tenor de lo previsto en el artículo 32.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, frente al 



 

mismo, no cabrá recurso alguno, sin perjuicio del que proceda contra la resolución que 

ponga fin al procedimiento.  

 

 

 


