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1 INTRODUCCION

Segun los acuerdos Interdepartamentales firmados por cada ministerio con la Secretaria de Estado de Energia, se
debe remitir informes periddicos sobre el estado de ejecucion de las actuaciones que se incluyen dentro del Plan
de transicion energética en la AGE (medida C11.14 del PRTR). Para ello, el IDAE ha elaborado un modelo normalizado
de informe de seguimiento, en formato MS Excel, que facilitara a cada ministerio con todas las actuaciones
Prioridad 1 recogidas en el Acuerdo Interdepartamental.

Se proporcionara el informe con los datos descriptivos de las actuaciones incluidos, a falta de introducir y actualizar,
por parte de cada ministerio, la informacion relativa al seguimiento de las mismas: fase, fecha de anuncio de la
licitacidn del proyecto de ejecucidn, presupuesto y objetivos CID. En caso de solicitud posterior de sustitucién de
alguna actuacion por otra nueva o en prioridad 2, el IDAE actualizard el informe incluyendo la nueva actuacion.

El nombre de cada archivo llevara el formato INFORME TRIMESTRAL — MINISTERIO - FECHA.

El interlocutor asignado por cada ministerio para la comunicacidon y el seguimiento del desarrollo del Plan, debera
remitir al IDAE el informe de seguimiento con periodicidad trimestral a partir de la firma de los Acuerdos
Interdepartamentales. El IDAE incluira en la plantilla del informe de seguimiento por ministerio, un calendario con
las fechas limite para su entrega. Este se enviara desde el acceso correspondiente en la Sede Electrdnica del IDAE
mediante el tramite de seguimiento periddico:

https://sede.idae.gob.es/lang/modulo/?refbol=tramites-servicios&refsec=transicion-energetica-age

El IDAE evaluara la informacién aportada y, en caso necesario, podra requerir una subsanacién, quedando el
interlocutor obligado a su entrega en un plazo maximo de quince (15) dias naturales desde la recepcién de la
comunicacion.

2 DEFINICIONES DE LOS INDICADORES DEL INFORME

En el Anexo | se adjunta la plantilla del informe de seguimiento. Los siguientes campos se deberdn actualizar para
todas las actuaciones:

o Fase

Seleccion de la fase en la que se encuentra el proyecto, seleccionando entre:

v’ Fase 1: Propuesta conceptual: situacion inicial de partida de todas las actuaciones.

v Fase 2: Proyecto de ejecucién / pliegos técnicos de contratacion: se dispone de proyecto o pliegos
técnicos de contratacion.

Fase 3.1: Licitacion: se ha anunciado la licitacion.

Fase 3.2: Contratacion: se han formalizado los contratos.

Fase 4: Ejecucion: obra o contrato en ejecucion.
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Fase 5: Finalizacion: obra o contrato finalizado.

e Fecha de publicacion de la licitacion:

En las fases 1 y 2, corresponde a la fecha estimada de anuncio de la licitacion del proyecto de
ejecucion/pliegos técnicos de contratacion. A partir de la fase 3.1, la fecha de anuncio de la licitacion.
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e Presupuesto actualizado segun fase:

Costes elegibles de cada actuacion, actualizados en funcion de la fase en la que se encuentre:

v Fase 1: costes estimados segun la propuesta conceptual (Anexo | del Acuerdo Interdepartamental).
v Fase 2y 3.1: costes elegibles previstos en proyecto o pliegos de contratacidn.

v Fase 3.2y 4: costes elegibles segun contrato adjudicado.

v’ Fase 5: costes elegibles finales segtin pagos realizados.

Los costes de distribuirdn por afios segun prevision:

o Coste elegible en 2021 (€). Cantidad de los costes elegibles segun fase para los que se solicita
financiacion, que serdn invertidos en el afio 2021.

Coste elegible en 2022 (€). Cantidad de los costes elegibles segun fase para los que se solicita
financiacion, que serdn invertidos en el afio 2022.

Coste elegible en 2023 (€). Cantidad de los costes elegibles segun fase para los que se solicita
financiacion, que serdn invertidos en el afio 2023.

Coste elegible en 2024 (€). Cantidad de los costes elegibles segun fase para los que se solicita
financiacion, que serdn invertidos en el afio 2024.

Coste elegible en 2025 (€). Cantidad de los costes elegibles segun fase para los que se solicita
financiacion, que serdn invertidos en el afio 2025.

Coste elegible en 2026 (€). Cantidad de los costes elegibles segun fase para los que se solicita
financiacion, que serdn invertidos en el afio 2026.

Coste elegible solicitado total (€). Total de los costes elegibles segun fase para los que se solicita
financiacion.

e Objetivo CID:
e Superficie rehabilitada certificable (m?).
Superficie habitable segtin Certificado Energético del Edificio (m?).

Importante: aplica exclusivamente a actuaciones de rehabilitacién energética de edificios
certificables energéticamente. Tipologia especifica:

v’ Rehabilitacién integral
v’ Rehabilitacién parcial
e Numero de nuevos vehiculos (BEV, REEV, PHEV, pila de combustible, etc.)

Cantidad de nuevos vehiculos adquiridos (BEV, REEV, PHEV, pila de combustible, etc.) con emisiones
homologadas inferiores a 50 grCO,/km.
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Anexo I: Plantilla seguimiento trimestral

TIPOLOGIA
ESPECIFICA

FASE

FECHA
LICITACION
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ACTUALIZADO
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